

#10244-24 Relaunch Internetauftritt

22.03.2024 07:41 - Sophia Löhning

Status:	NACHFASSEN	Beginn:	22.03.2024
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	10.10.2025
Zugewiesen an:	Torsten Eilinghoff	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:			
Beschreibung			

Historie

#1 - 22.03.2024 07:49 - Sophia Löhning

- Projekt wurde von SIGMA DRUCK GmbH & Co. KG zu Schlauberger Verlag geändert
- Thema wurde von #10227-24 Kunde Scheper Schadensservice zu #10227-24 Schadensservice geändert

#2 - 22.03.2024 07:58 - Sophia Löhning

- Projekt wurde von Schlauberger Verlag zu Scheper Schadensservice GmbH geändert

#3 - 22.03.2024 09:00 - Sophia Löhning

- Thema wurde von #10227-24 Schadensservice zu Ticket kann genutzt werden geändert
- Zugewiesen an wurde von Sabrina Janßen zu Sophia Löhning geändert

#4 - 26.03.2024 09:57 - Sophia Löhning

- Tracker wurde von Projektmanagement zu Zurückgestellt geändert
- Priorität wurde von Normal zu Hoch geändert

#5 - 05.04.2024 11:05 - Sophia Löhning

- Tracker wurde von Zurückgestellt zu Projektmanagement geändert
- Projekt wurde von Scheper Schadensservice GmbH zu Nevels GmbH & Co. KG geändert
- Thema wurde von Ticket kann genutzt werden zu #10244-24 Relaunch Internetauftritt geändert
- Zugewiesen an wurde von Sophia Löhning zu Torsten Eilinghoff geändert

Zudem sollen wir uns gegen Oktober/November bei denen melden um ein Relaunch der Seite zu planen. Aktuell haben die zu viel zu tun.

#6 - 11.04.2024 11:17 - Torsten Eilinghoff

- Abgabedatum wurde auf 27.09.2024 gesetzt

#7 - 10.10.2024 13:42 - Torsten Eilinghoff

Tel. mit Daniel Nevels, Terminvorschläge gemacht für 28.10 und 31.10.

#8 - 10.10.2024 13:42 - Torsten Eilinghoff

- Abgabedatum wurde von 27.09.2024 zu 17.09.2024 geändert

#9 - 21.01.2025 08:58 - Torsten Eilinghoff

- Abgabedatum wurde von 17.09.2024 zu 04.02.2025 geändert

Daniel Nevels: 01732099407 angerufen. Benötigt noch zwei Wochen. Erneut anrufen und Termin machen.

#10 - 25.03.2025 12:39 - Torsten Eilinghoff

- Abgabedatum wurde von 04.02.2025 zu 10.04.2025 geändert

TE, tel. 5.3.25: soll späteren Zeitpunkt für WV wählen.

#11 - 20.05.2025 13:27 - Torsten Eilinghoff

- Abgabedatum wurde von 10.04.2025 zu 02.06.2025 geändert

Termin vereinbart für den 2.6.2025 in Agentur

#12 - 08.07.2025 11:31 - Torsten Eilinghoff

- Abgabedatum wurde von 02.06.2025 zu 02.09.2025 geändert

TE, tel. 8.7.25: hat dafür momentan keinen Kopf, wünscht WV im Herbst

#13 - 25.09.2025 11:56 - Torsten Eilinghoff

- Abgabedatum wurde von 02.09.2025 zu 10.10.2025 geändert

- Status wurde von Neu zu Feedback geändert

- Priorität wurde von Hoch zu Normal geändert

Kunde hat weiter Interesse, nachfassen.

#14 - 02.10.2025 17:14 - Sabrina Janßen

- Tracker wurde von Projektmanagement zu NACHFASSEN CO:LISTIC geändert

- Status wurde von Feedback zu NACHFASSEN geändert