

Hermann Reckers GmbH, Rheine - Projektmanagement #2441

#10293-24 Banner Messewand

13.05.2024 10:33 - Sophia Löhning

Status:	Abgeschlossen	Beginn:	13.05.2024
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	10.10.2025
Zugewiesen an:	Torsten Eilinghoff	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:			
Beschreibung			

Historie

#1 - 14.05.2024 08:19 - Sophia Löhning

- Thema wurde von #10293-24 zu 10293-24 Banner Messewand geändert

#2 - 14.05.2024 08:28 - Sophia Löhning

- Projekt wurde von Hermann Reckers GmbH & Co. KG zu Hermann Reckers GmbH, Rheine geändert
- Thema wurde von 10293-24 Banner Messewand zu #10293-24 Banner Messewand geändert

#3 - 14.05.2024 08:56 - Sophia Löhning

- Datei 2024-05-14_0849 AG.pdf wurde hinzugefügt
- Tracker wurde von Projektmanagement zu Beim Kunden geändert
- Status wurde von Neu zu Feedback geändert

AG ist raus

Warten auf RM

#4 - 22.05.2024 11:39 - Sophia Löhning

Meldet sich diese Woche zurück

#5 - 27.05.2024 14:02 - Sophia Löhning

Frau Distelkämper meldet sich diese Woche zurück

Die haben aktuell viel zu tun und sie hat es noch nicht geschafft das AG zu sichten

#6 - 10.06.2024 09:51 - Sophia Löhning

Soeben nochmal per Mail nachgefasst

Warten auf RM

#7 - 13.06.2024 14:59 - Sophia Löhning

- Datei 2024-06-13_1453 AB.pdf wurde hinzugefügt
- Tracker wurde von Beim Kunden zu Grafik-Arbeiten geändert
- Status wurde von Feedback zu In Bearbeitung geändert
- Zugewiesen an wurde von Sophia Löhning zu Nicole Clare geändert

AB ist raus

Kannst loslegen

#8 - 18.07.2024 13:34 - Nicole Clare

- Zugewiesen an wurde von Nicole Clare zu Katharina Lorer geändert

Nach Freigabe der LKW-Beschriftung kann das Layout für das Banner adaptiert werden

#9 - 30.07.2024 11:55 - Katharina Lorer

- *Zugewiesen an wurde von Katharina Lorer zu Lilija Bunin-Herdt geändert*

#10 - 19.08.2024 13:14 - Lilija Bunin-Herdt

- *Status wurde von In Bearbeitung zu Feedback geändert*
- *Zugewiesen an wurde von Lilija Bunin-Herdt zu Torsten Eilinghoff geändert*

LA in 2 Varianten angelegt und an TE zur Weiterleitung geschickt.

#11 - 05.09.2024 07:26 - Sabrina Janßen

- *Status wurde von Feedback zu In Bearbeitung geändert*
- *Zugewiesen an wurde von Torsten Eilinghoff zu Lilija Bunin-Herdt geändert*

Hallo Torsten,

erst einmal vielen Dank für die ersten Entwürfe.
Ich habe nun auch hier endlich die Zeit finden können mir diese ein bisschen genauer anzusehen.
Es geht definitiv schon in die richtige Richtung, aber irgendwie wirkt mir das ganze ein bisschen zu „zusammengestaucht“. Ich weiß, der LKW ist deutlich länger und schmaler, aber vielleicht bekommt man es doch noch ein bisschen anders dargestellt hin?
Den oberen finde ich grundsätzlich von beiden Varianten schon besser, vielleicht mögt ihr auf dieser Grundlage noch ein paar Ideen umsetzen.

Vielen Dank schon einmal.

Mit freundlichen Grüßen / Best regards

Jana Distelkämper

#12 - 23.09.2024 08:39 - Nicole Clare

- *Zugewiesen an wurde von Lilija Bunin-Herdt zu Nicole Clare geändert*

#13 - 30.09.2024 11:08 - Nicole Clare

- *Tracker wurde von Grafik-Arbeiten zu Beim Kunden geändert*
- *Status wurde von In Bearbeitung zu Feedback geändert*

Änderungen gemacht und Frau Distelkämper nochmal zwei Vorschläge geschickt

#14 - 28.10.2024 09:25 - Nicole Clare

- *Zugewiesen an wurde von Nicole Clare zu Torsten Eilinghoff geändert*

#15 - 25.09.2025 20:55 - Torsten Eilinghoff

- *Abgabedatum wurde auf 10.10.2025 gesetzt*

Nachfassen bei Jana Distekämper

#16 - 02.10.2025 17:14 - Sabrina Janßen

- *Tracker wurde von Beim Kunden zu über E+T abschließen geändert*
- *Status wurde von Feedback zu In Bearbeitung geändert*

#17 - 20.10.2025 14:22 - Sabrina Janßen

- *Tracker wurde von über E+T abschließen zu Projektmanagement geändert*
- *Status wurde von In Bearbeitung zu Abgeschlossen geändert*

in Moco angelegt

Dateien

2024-05-14_0849 AG.pdf	390 KB	14.05.2024	Sophia Löhning
------------------------	--------	------------	----------------

