

#10377-24 Internetauftritt

05.07.2024 09:29 - Sabrina Janßen

Status:	Abgeschlossen	Beginn:	05.07.2024
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	02.10.2024
Zugewiesen an:	Katharina Lorer	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:			
Beschreibung			
PRÄSENTATIONSTERMIN AM 29.08.2024 (AGENTUR)			

*MEHRAUFWAND GEM. MAIL TE vom 07.08.2025 BEACHTEN!! *			
Mehraufwand von 2-3 Stunden lt. Sicko, siehe Mail vom 17.04.2025			
keine extra AB raus -> bei Abrechnung beachten. Ist nachweislich wegen der weiteren Unterseiten			

Historie

#1 - 05.07.2024 10:08 - Sabrina Janßen

- Datei _Ersttermin_Internetauftritt_von_der_Haar.pdf wurde hinzugefügt
- Datei +Einschätzung HSK von der Haar.pdf wurde hinzugefügt

Hallo Sabrina und Sicko, ich schicke Euch das Briefing für die zu erstellenden Angebote von der Haar mit Briefing. Bitte Internetauftritt aktuell mit AG für B,K,L und Einschätzung für Programmierung etc. sowie AG über moderate Logoüberarbeitung (ähnlich Fortwengel).

#2 - 08.07.2024 07:38 - Sabrina Janßen

- Datei 2024-07-05_1015 AG Internetauftritt.pdf wurde hinzugefügt
- Tracker wurde von Angebotsphase zu Nachfassen geändert
- Status wurde von Neu zu Feedback geändert
- Zugewiesen an wurde von Sabrina Janßen zu Torsten Eilinghoff geändert

AG raus am 05.07.24 - auf RM warten, ggf. nachfassen

Hallo Raphael,

bitte entschuldige zunächst, dass es mit dem besprochenen Angeboten länger gedauert hat. Wir hatten am Tag nach unserem Treffen einen Serverausfall und mein internes Briefing zu unserem Termin ist nie bei meinen Kollegen angekommen. Als ich jetzt bei Dir nachfassen wollte ist erst aufgefallen, dass Du unsere Angebote überhaupt nicht erhalten hast.

Das hole ich jetzt hiermit nach.

Wir sprachen neben dem Thema der Webseiten-Neuerstellung auch über eine moderate Überarbeitung Eures Logos. Auch dieses Angebot habe ich Dir mit angefügt.

Ein Beispiel für ein Logo-Relaunch siehst Du auf dieser Seite, die wir auch gestaltet und programmiert haben: <https://www.wilbrand.de/wilbrand/>

Als weitere Referenz aus dem Handwerk füge ich hier noch drei Beispiele an:

- <https://www.schotemeier.de/>
- <https://www.gartengestaltung-lonnemann.de/>
- <https://www.jacob-leitungsbau.de/>

Es würde mich freuen, wenn wir die spannenden Aufgaben für Euch übernehmen dürfen. Wenn Du Fragen hast, so ruf mich gerne an – oder ich komme vorbei.

Herzliche Grüße
Torsten

#3 - 01.08.2024 09:53 - Sabrina Janßen

- Datei 2024-08-01_0948 AB Internetauftritt.pdf wurde hinzugefügt
- Tracker wurde von Nachfassen zu Grafik-Arbeiten geändert
- Beschreibung aktualisiert
- Status wurde von Feedback zu Neu geändert
- Zugewiesen an wurde von Torsten Eilinghoff zu Steffi Staats-Jürgens geändert

AB ist raus

Hi Sabrina,

ich habe mit Raphael telefoniert. Du kannst für beide Angebote eine AB rausmailen. Termin für die Präsentation habe ich auch schon gemacht für den Donnerstag, 29.8. um 14 Uhr in der Agentur.

LG
Torsten

#4 - 06.08.2024 09:59 - Steffi Staats-Jürgens

- Zugewiesen an wurde von Steffi Staats-Jürgens zu Lilija Bunin-Herdts geändert

#5 - 20.08.2024 10:06 - Nicole Clare

- Zugewiesen an wurde von Lilija Bunin-Herdts zu Katharina Lorer geändert

#6 - 29.08.2024 13:37 - Katharina Lorer

- Status wurde von Neu zu Feedback geändert
- Layout für Internetauftritt erstellt
- Textentwicklung für startseite und Unterseite Heizung
- Link an TE zur Präsentation gesendet

warte auf feedback

#7 - 13.09.2024 12:34 - Katharina Lorer

AK 1 eingepflegt und aktuellen Stand an TE gesendet. Warte auf Rückmeldung.

#8 - 30.09.2024 09:37 - Nicole Clare

- Zugewiesen an wurde von Katharina Lorer zu Torsten Eilinghoff geändert

Wie ist hier der Stand? Kannst du bitte nachfassen?

#9 - 30.09.2024 09:49 - Torsten Eilinghoff

- Abgabedatum wurde auf 02.10.2024 gesetzt

Nachgefaßt bei Raphael am 30.9.

#10 - 18.03.2025 07:52 - Sabrina Janßen

- Zugewiesen an wurde von Torsten Eilinghoff zu Katharina Lorer geändert

Hallo Käthe,

ich habe gerade Raphael von der Haar erreicht. Ihm ist nichts mehr auf den übrigen Seiten aufgefallen, was er geändert haben möchte. Wir haben die Freigabe so weiterzumachen bzw. nun auch zu programmieren. Bitte besprich mit Sicko, ob die Web nun schon übernehmen kann, oder ob Du noch weitere Unterseiten (z.B. Jobs, oder Leistungen) layouten mußt.

LG
Torsten

#11 - 18.03.2025 12:18 - Katharina Lorer

- Zugewiesen an wurde von Katharina Lorer zu Torsten Eilinghoff geändert

Hallo Torsten, ich habe die kleinen Korrekturen erledigt, bei den Referenzen die eigenen Fotos vom Kunden platziert und schonmal eine "Über Uns" und "Karriereseite" platziert mit Blindtext.

Die Fotos für die Unterseiten muss ich im Nachgang einpflegen, wenn der Kunde den Mehraufwand freigibt. Das ist nämlich aufwendig. Überall wo der Content fehlt, habe ich es in Magenta gekennzeichnet. Einiges können wir selber schreiben aber Sachen wie "Historie, Benefits" das müsste der Kunde uns mitteilen.

Hier der Link:

<https://xd.adobe.com/view/7e877561-6d07-48e9-ab23-132ce4d2ba3b-2bd4/>

Angebot mit den Kommentaren findest du im Anhang.

#12 - 27.03.2025 08:13 - Sabrina Janßen

- Datei 2025-03-26_1436 AB Internetauftritt Step 1+2[30].pdf wurde hinzugefügt
- Tracker wurde von Grafik-Arbeiten zu Web-Arbeiten geändert
- Status wurde von Feedback zu In Bearbeitung geändert
- Zugewiesen an wurde von Torsten Eilinghoff zu Sicko Janßen geändert

AB ist raus inkl. Programmierung.

Ticket an Sicko, es fehlen aber noch teilweise Texte und LA für Unterseiten, er stimmt sich aber dazu mit Käthe ab.

Hallo Raphael,

nachdem ja die Seitenstruktur steht, wir das Layout hier in der Agentur noch einmal durchgegangen sind und wir die differenzierte Leistungsdarstellung besprochen haben, können wir auch den Gesamtaufwand bis zur Fertigstellung bestätigen.

Da wir, abweichend zu unsere Ersteinschätzung noch Unterseiten wie Karriere, die differenzieren Leistungsunterseiten sowie eine etwas umfangreichere Textarbeit hinzugekommen ist, hat sich der Gesamtaufwand etwas erhöht.

Das Layout hast Du telefonisch zuletzt freigegeben, so dass wir nun mit der Programmierung starten.

Herzliche Grüße
Torsten Eilinghoff

#13 - 01.04.2025 12:46 - Sicko Janßen

- Zugewiesen an wurde von Sicko Janßen zu Jumaa Almarzouk geändert

#14 - 14.04.2025 09:30 - Katharina Lorér

- Zugewiesen an wurde von Jumaa Almarzouk zu Katharina Lorér geändert

#15 - 15.04.2025 13:53 - Katharina Lorér

Hallo zusammen,

ich habe jetzt die fehlenden Unterseiten aufgebaut . folgender hinweis/Bermerkung:

Bei "Über Uns" habe ich die Historie rausgenommen, da ich hierfür kein Content hatte.

die benfits auf der karriereseite sollte der Kunde einmal sehen, da auch hier nichts geliefert worden ist und ich etwas Content benötigt habe um die Unterseite zu füllen.

Die Adobestock-Fotos müssen noch erworben werden. Hier wusste ich nicht, ob der Kunde darüber informiert werden muss oder ob wir einfach kaufen können?

Es fehlt noch die Unterseite Kontaktformular, habe ich zeitlich nicht mehr geschafft

Hier ist der aktuelle Link:

<https://xd.adobe.com/view/7e877561-6d07-48e9-ab23-132ce4d2ba3b-2bd4/>

An sich könnt ihr mit der Programmierung starten. wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin können wir uns ja nochmal sprechen, ob ihr Zuarbeit benötigt.

#16 - 17.04.2025 08:10 - Sabrina Janßen

- Beschreibung aktualisiert

Hi Sabrina,

bei der Programmierung von Georg von der Haar benötigen wir wahrscheinlich 2-3 Stunden mehr, da im Layout nun noch weitere Unterseiten dazugekommen sind.

Dazu gehören

- Unterseite Kontaktformular

- Bewerbungsseite
- Bewerbungsformular

Mit freundlichen Grüßen
i.A. Sicko Janßen

#17 - 30.04.2025 13:32 - Katharina Lorér

- Status wurde von In Bearbeitung zu Feedback geändert

- AK2 eingepflegt und aktuellen Link an TE gesendet.
- Fotobriefing an TE gesendet und
- TO-DO-Liste mit Punkten die noch offen sind zur Finalisierung der Website.

#18 - 10.07.2025 08:17 - Torsten Eilinghoff

- Datei Von der Haar.pdf wurde hinzugefügt

- Zugewiesen an wurde von Katharina Lorér zu Jumaa Almarzouk geändert

Hallo Jumaa,

die Fotos von Guido Fassbender liegen vor. Bitte XD-Layout nun programmieren und die Fotos nach Rücksprache mit Torsten einbauen.

Wenn Du während des Urlaubes von Katharina nicht dazu kommst, mit der Programmierung zu beginnen, so gib das Ticket, wenn Katharina aus dem Urlaub zurück ist, ihr erst wieder zurück. Dann soll sie die Fotos zunächst bearbeiten und in das XD-Layout einbauen.

#19 - 29.07.2025 10:27 - Katharina Lorér

- Status wurde von Feedback zu In Bearbeitung geändert

- Zugewiesen an wurde von Jumaa Almarzouk zu Katharina Lorér geändert

#20 - 06.08.2025 12:25 - Katharina Lorér

- Zugewiesen an wurde von Katharina Lorér zu Jumaa Almarzouk geändert

- Fotos alle in die XD-Datei eingearbeitet.
- Korrekturwünsche von Raphael am 05.08.25 eingepflegt.
- XD-Datei an Raphael gesendet. warten auf Freigabe, danach kann programmiert werden.
- Fotos und Texte arbeitet KL nach Programmierung in Wordpress ein.

#21 - 11.08.2025 09:16 - Sabrina Janßen

Moin Raphael,

wir haben nun die Fotos alle gesichtet und uns zusätzlich bei den Fotos von Vissmann bedient. Insgesamt haben wir nur noch 19 AdobeStock Fotos auf dem Internetauftritt.

Deine Änderungswünsche haben wir eingepflegt. Hier ist der aktuelle XD-Link:

<https://xd.adobe.com/view/7e877561-6d07-48e9-ab23-132ce4d2ba3b-2bd4/>

Insgesamt benötigen wir 8 Std. mehr, als ursprünglich kalkuliert.

Der Mehraufwand setzt sich wie folgt zusammen:

- Login bei Vissmann, sichten der passenden Fotos bei Vissmann, Download und einpflegen der Fotos in die XD-Datei
- Fotos vom Fotoshooting sichten, retuschieren und passend in die XD-Datei einpflegen
- Referenz-Fotos für die Referenzseite raussuchen und einbauen
- AdobeStock-Fotos lizenziert und in XD eingepflegt
- Layoutänderung auf der Startseite, wegen dem Gruppenfoto
- AK 3 eingepflegt (Korrekturen von Raphael am 05.08.2025)

Für die finale Programmierung, nach Freigabe des Layouts benötigen wir einen Mehraufwand über den ursprünglich kalkulierten Aufwand von 3,5 Stunden in der Programmierung, um alle Fotos in Wordpress einzubauen.

Bitte gib mir doch eine Rückmeldung zum XD-Layout, im nächsten Schritt starten wir dann, nach Deiner Freigabe, mit der Programmierung!

Herzliche Grüße
Torsten Eilinghoff

#22 - 11.08.2025 09:17 - Sabrina Janßen

- Beschreibung aktualisiert

#23 - 02.09.2025 08:22 - Sabrina Janßen

Guten Tag zusammen,

die Freigabe für die Mehrarbeit habt ihr hiermit!

ansonsten gefällt mir das sehr gut!

Mit freundlichen Grüßen

Raphael von der Haar

#24 - 29.09.2025 11:24 - Jumaa Almarzouk

- Status wurde von In Bearbeitung zu Feedback geändert
- Zugewiesen an wurde von Jumaa Almarzouk zu Torsten Eilinghoff geändert

Die seite ist soweit und kann online gestellt werden

#25 - 02.10.2025 17:13 - Sabrina Janßen

- Zugewiesen an wurde von Torsten Eilinghoff zu Katharina Lorer geändert

Mail von TE kommt

#26 - 08.10.2025 08:09 - Sabrina Janßen

- Datei 13278-25.pdf wurde hinzugefügt

abgerechnet per 30.09.2025

Seite muss noch von Käthe geprüft und (von Jumaa) korrigiert und online gestellt werden

Korrekturen können Kunden aber nicht in Rechnung gestellt werden

Onlinestellung ist schon berechnet

#27 - 10.10.2025 09:37 - Sabrina Janßen

- Status wurde von Feedback zu Abgeschlossen geändert

Dateien

_Ersttermin_Internetauftritt_von_der_Haar.pdf	146 KB	05.07.2024	Sabrina Janßen
+Einschätzung HSK von der Haar.pdf	98,6 KB	05.07.2024	Sabrina Janßen
2024-07-05_1015 AG Internetauftritt.pdf	394 KB	08.07.2024	Sabrina Janßen
2024-08-01_0948 AB Internetauftritt.pdf	269 KB	01.08.2024	Sabrina Janßen
2025-03-26_1436 AB Internetauftritt Step 1+2[30].pdf	280 KB	27.03.2025	Sabrina Janßen
Von der Haar.pdf	731 KB	10.07.2025	Torsten Eilinghoff
13278-25.pdf	257 KB	08.10.2025	Sabrina Janßen