

#10563-24 Bestehende Internetseite Finalisierung

06.11.2024 09:48 - Sophia Löhning

Status:	Abgeschlossen	Beginn:	06.11.2024
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Liza Douthwaite	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:			
Beschreibung			

Historie

#1 - 06.11.2024 10:02 - Sophia Löhning

- Datei 2024-11-06_0955 AG Finalisierung.pdf wurde hinzugefügt
- Zugewiesen an wurde von Sophia Löhning zu Torsten Eilinghoff geändert

AG an TE übermittelt

#2 - 06.11.2024 13:55 - Sophia Löhning

- Datei 2024-11-06_0955 AG Finalisierung.pdf wurde hinzugefügt

#3 - 06.11.2024 13:55 - Sophia Löhning

- Datei 2024-11-06_0955 AG Finalisierung.pdf wurde gelöscht

#4 - 07.11.2024 07:39 - Sophia Löhning

- Tracker wurde von Projektmanagement zu Beim Kunden geändert
- Status wurde von In Bearbeitung zu Feedback geändert

AG hat TE an Hormes übermittelt

Warten auf RM

#5 - 19.11.2024 08:57 - Sophia Löhning

AB an TE übermittelt

#6 - 22.11.2024 09:52 - Torsten Eilinghoff

- Zugewiesen an wurde von Torsten Eilinghoff zu Sicko Janßen geändert

Auftrag ist da, AB ist raus. Bitte mit Layout starten und mir eine Rückmeldung zum weiteren Timing geben.

#7 - 25.11.2024 08:45 - Sicko Janßen

- Zugewiesen an wurde von Sicko Janßen zu Jumaa Almarzouk geändert

Bitte Video schneiden, siehe Mail. Danach Ticket wieder zu mir.

#8 - 10.12.2024 08:53 - Jumaa Almarzouk

- Zugewiesen an wurde von Jumaa Almarzouk zu Sicko Janßen geändert

Hallo Sicko,
ich habe alle gewünschten Änderungen an den Videos vorgenommen.
Die aktualisierte Version ist als Anhang beigefügt.

Bitte lass mich wissen, falls noch weitere Anpassungen erforderlich sind.
LG

Jumaa.

#9 - 11.12.2024 09:51 - Sabrina Janßen

Guten Morgen Herr Hormes,

uns hat leider die Krankheitswelle noch immer fest im Griff.
Eigentlich wollten wir in dieser Woche die Seite schon finalisieren.
Nun werden wir aber erst in der kommenden Woche damit beginnen können.
Ich gehe davon aus, dass wir bis dahin in der Webabteilung wieder voll besetzt sind.

Bitte entschuldigen Sie die ungeplanten Verzögerungen!

Herzliche Grüße
Torsten Eilinghoff

#10 - 25.02.2025 09:12 - Sicko Janßen

- *Zugewiesen an wurde von Sicko Janßen zu Liza Douthwaite geändert*

Seite ist online. Kann abgerechnet werden.

#11 - 11.03.2025 09:39 - Liza Douthwaite

- *Datei 12885-25.pdf wurde hinzugefügt*
- *Datei Stunden 10563-24 Wilhelm Hormes.pdf wurde hinzugefügt*
- *Status wurde von Feedback zu Abgeschlossen geändert*

Dateien			
2024-11-06_0955 AG Finalisierung.pdf	389 KB	06.11.2024	Sophia Löhning
12885-25.pdf	585 KB	11.03.2025	Liza Douthwaite
Stunden 10563-24 Wilhelm Hormes.pdf	54,3 KB	11.03.2025	Liza Douthwaite