

#10612-24 Internetauftritt

19.12.2024 10:39 - Sophia Löhning

Status:	Abgeschlossen	Beginn:	19.12.2024
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Katharina Lorér	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:			
Beschreibung			
ES BESTEHT NOCH KEINE INTERNETSEITE			

Historie

#1 - 19.12.2024 10:41 - Sophia Löhning

- Beschreibung aktualisiert

#2 - 20.12.2024 10:13 - Sabrina Janßen

- Datei 2024-12-19_1429 AG.pdf wurde hinzugefügt
- Tracker wurde von Projektmanagement zu Nachfassen geändert
- Status wurde von Neu zu Feedback geändert
- Zugewiesen an wurde von Sabrina Janßen zu Torsten Eilinghoff geändert

AG ist raus, auf RM warten, im neuen Jahr nachfassen

Hallo Mario,

danke noch einmal für das sehr angenehme Gespräch.
Wie versprochen, sende ich Dir unser Angebot für die Erstellung eines Layoutvorschlages.
Die Einschätzung des Gesamtaufwandes findest Du in der Fußzeile des Angebotes.

Ich melde mich ab dem 6.1.2025 wieder bei Dir. Dann können wir das Angebot besprechen.

Bis dahin wünsche ich Dir eine gute Weihnachtszeit und komm gut ins neue Jahr!

Herzliche Grüße
Torsten Eilinghoff

#3 - 24.02.2025 10:39 - Sabrina Janßen

- Datei BNI Hauptpräsentation.pptx wurde hinzugefügt
- Datei Mario_Wübbels_Visitenkarte_2023.jpg wurde hinzugefügt
- Datei Mario_Wübbels_Logo_4c,12.04.23.pdf wurde hinzugefügt
- Datei Mario_Wübbels_Logo_4c.eps wurde hinzugefügt
- Datei _Ersttermin_Internetauftritt_Mario_Wübbels.pdf wurde hinzugefügt
- Tracker wurde von Nachfassen zu Projektmanagement geändert
- Status wurde von Feedback zu Neu geändert
- Zugewiesen an wurde von Torsten Eilinghoff zu Sabrina Janßen geändert

Hallo Lili,

alle Infos zur Erstellung des Webseitenlayouts stehen im Dokument „Ersttermin“. Als Schmuckfarbe bitte das Orange, ähnlich wie in der Power-Point-Präsentation BNI.
Fotos für das erste Layout kannst Du ebenfalls aus der Präsentation nehmen und mit Stock auffüllen.
Als Präsentationstermin des XD-Layouts habe ich in 2 bis 3 Wochen genannt.

Sabrina wird Dir das Ticket zuweisen und die Dokumenten im Kundenordner hinterlegen.

LG
Torsten

#4 - 24.02.2025 10:49 - Sabrina Janßen

- Datei 2025-02-24_1044 AB.pdf wurde hinzugefügt
- Tracker wurde von Projektmanagement zu Grafik-Arbeiten geändert
- Zugewiesen an wurde von Sabrina Janßen zu Lilija Bunin-Herdts geändert

AB ist raus

#5 - 26.02.2025 10:14 - Lilija Bunin-Herdts

- Zugewiesen an wurde von Lilija Bunin-Herdts zu Katharina Lorer geändert

#6 - 11.03.2025 12:40 - Katharina Lorer

- Status wurde von Neu zu Feedback geändert

Hallo Torsten,

ich habe das Layout für den Malermeisterbetrieb Mario Wübbels erstellt und sende dir den Link:
<https://xd.adobe.com/view/8d89434f-2959-48cd-be75-db719b40361f-d8da/>

#7 - 18.03.2025 12:18 - Katharina Lorer

- Zugewiesen an wurde von Katharina Lorer zu Torsten Eilinghoff geändert

Bitte nachfassen.

#8 - 20.03.2025 09:03 - Torsten Eilinghoff

Hallo Mario,

es freut mich, dass Dir unser Webseitenlayout gefällt.
Hier noch der Link zum XD-Layout mit der Bitte um Kommentierung.
Nach Korrektur Deiner / Eurer Anmerkungen könnten wir dann schon in die Programmierung gehen.
Einen Terminvorschlag für die noch zu erstellenden Fotos bei Euch in Freren könnt ihr mir gerne schon nennen.
Das Fotoshooting würden wir dann für Euch koordinieren.
Wichtig ist lediglich, dass alle Mitarbeiter rechtzeitig über den Termin informiert sind und eine Fotofreigabeerklärung bereit sind zu unterschreiben.
Außerdem wäre es gut, wenn an dem Tag dann alle entsprechende einheitliche Arbeitskleidung tragen, ggfs. mit Logo. Wir werden bei einigen Fotos sicher auch Fahrzeuge von Euch mit im Hintergrund haben. Bitte also auch darauf achten, dass diese sauber sind.

Hier der Link (Achtung, es sind 4 Seiten, unten bitte auch auf die Ansichten wählen zwischen Desktop und Smartphone-Ansicht):

<https://xd.adobe.com/view/8d89434f-2959-48cd-be75-db719b40361f-d8da/>

Soweit meine Anmerkungen, ich freue mich auf Euer weiteres Feedback.

#9 - 20.03.2025 09:04 - Torsten Eilinghoff

- Zugewiesen an wurde von Torsten Eilinghoff zu Katharina Lorer geändert

Hallo Katharina,

im Kontaktformular möchte Mario auch, ähnlich wie bei Minnebusch, Leistungspunkte zum Anklicken haben. Das kannst Du schon mal ändern.
Den Rest will er in dieser Woche noch mit seinen Mitarbeitern durchgehen und kommentieren.

#10 - 20.03.2025 10:27 - Sabrina Janßen

bitte bedenken, dass wir für Step 2 (Programmierung nach FG LA) ein AG/AB machen müssen auf Basis des LAs!

#11 - 03.04.2025 10:29 - Sabrina Janßen

- Tracker wurde von Grafik-Arbeiten zu Web-Arbeiten geändert
- Status wurde von Feedback zu In Bearbeitung geändert
- Zugewiesen an wurde von Katharina Lorer zu Sicko Janßen geändert

Hallo Sarah,

vielen Dank für das grundsätzlich positive Feedback.

Wir starten dann mit der Programmierung und machen die gewünschten Korrekturen.

Gerne würden wir dann einen Fototermin mit Euch und unserem Fotografen vereinbaren.

Könnt ihr uns schon ein-zwei Termine nennen, wann das bei Euch und Eurem Team möglich wäre? Ein genaues Fotobriefing stimmen wir dann noch telefonisch ab.

Herzliche Grüße
Torsten Eilinghoff

Hallo Herr Eilinghoff,

wir haben uns die Webseite angeschaut und noch ein paar Änderungen.

Öffnungszeiten nach Vereinbarung

Keine Handynummer, Nummer vom Büro 05902 9492310

Facebook/Insta rausnehmen, machen wir nicht

Foto's müssen aktuelle erstellt werden, keine Fremdenpersonen

Keine 15 Jahre, sondern 13 Jahre, Mario hat sich 2012 selbstständig gemacht

Die Webseite wird erst öffentlich gemacht, wenn Fotos erstellt/ausgetauscht wurde etc.

Hoffe damit könnt Ihr schon arbeiten

Bei Fragen gerne melden.

Vielen Dank

Mit freundlichem Gruß

i.A.
Sarah Weißling

#12 - 09.04.2025 10:15 - Sabrina Janßen

- Datei 2025-04-09_1006 AB mit Step 2.pdf wurde hinzugefügt

AB inkl. Step 2 ist raus

.....

Guten Tag Herr Wübbels,
guten Tag Frau Weißling,

anbei finden Sie unsere um Step 2 (Programmierphase) ergänzte Auftragsbestätigung auf Basis des freigegebenen Layouts (unter Berücksichtigung Ihrer Anmerkungen vom 3. April 2025) bis zur Onlinestellung. Der geschätzte Aufwand auf Basis des Layouts liegt gut in unserer Einschätzung aus unserer Auftragsbestätigung vom 24. Februar 2025 (4.500,00 € - 5.500,00 €).

Wie von Torsten Eilinghoff mitgeteilt, befindet sich das Projekt in unserer Webabteilung zwecks Programmierung.

Viele Grüße
Sabrina Janßen

#13 - 15.04.2025 10:04 - Sicko Janßen

- Zugewiesen an wurde von Sicko Janßen zu Jumaa Almarzouk geändert

Programmierung

#14 - 15.05.2025 13:06 - Jumaa Almarzouk

- Status wurde von In Bearbeitung zu Feedback geändert

- Zugewiesen an wurde von Jumaa Almarzouk zu Torsten Eilinghoff geändert

Hallo Torsten,

hier ist den Link:

<https://mario.eilinghoff.de/>

Danke

#15 - 15.05.2025 15:36 - Sabrina Janßen

Hallo Mario und Team,

die neue Webseite ist soweit fertig programmiert. Ich habe heute versucht Mario bzw. jemandem aus dem Team zu erreichen. Wir müssen über die Fotografie sprechen. Wenn ich mich richtig erinnere, habt ihr bereits nach unserem letzten Termin Fotos gemacht. Bitte schickt mir die doch per WeTransfer, wenn Euch die Fotos schon vorliegen.
Falls nicht, sollten wir zeitnah einen Fototermin vereinbaren.

Anbei der Link zur programmierten Seite, die nur für uns sichtbar ist, wenn man den Link hat:

<https://mario.eilinghoff.de/>

Herzliche Grüße
Torsten Eilinghoff

#16 - 16.05.2025 10:28 - Torsten Eilinghoff

- *Zugewiesen an wurde von Torsten Eilinghoff zu Sabrina Janßen geändert*

Ich meine: Zwischenabrechnung! Seite ist fertig programmiert, es fehlen die Fotos, die der Kunde ggfs. selber machen wollte.

#17 - 19.05.2025 08:43 - Sabrina Janßen

- *Zugewiesen an wurde von Sabrina Janßen zu Liza Douthwaite geändert*

#18 - 19.05.2025 15:01 - Torsten Eilinghoff

- *Zugewiesen an wurde von Liza Douthwaite zu Sabrina Janßen geändert*

Ich meine: Zwischenabrechnung! Seite ist fertig programmiert, es fehlen die Fotos, die der Kunde ggfs. selber machen wollte.

Nachricht vom 19.5.:

Hallo Herr Eilinghoff,

Mario ist die Woche in Urlaub.

Wir schauen uns das nächste Woche an.

Mit freundlichem Gruß

Sarah Weßling

Tel.: (0 59 02) 949 23-10

#19 - 22.05.2025 14:14 - Sabrina Janßen

- *Tracker wurde von Web-Arbeiten zu Nachfassen geändert*

- *Zugewiesen an wurde von Sabrina Janßen zu Torsten Eilinghoff geändert*

nach Rspr. mit TE noch keine ZWR wir versuchen nächste Woche erst den Kd zu erreichen, damit er sich das LA ansieht, ggf. direkt freigibt und die Bilder eingebaut werden können und der Job dann komplett durch ist.

#20 - 04.09.2025 10:07 - Sabrina Janßen

- *Tracker wurde von Nachfassen zu Grafik-Arbeiten geändert*

- *Status wurde von Feedback zu In Bearbeitung geändert*

- *Zugewiesen an wurde von Torsten Eilinghoff zu Katharina Lorer geändert*

Hallo Katharina,

das XD-Layout habe ich vollständig kommentiert. Es sind nur kleine Anpassungen notwendig. Das Layout wurde wie präsentiert freigegeben und kann nach Korrektur und Ergänzung der weiteren Unterseite programmiert werden. Ich Fotos, die zu machen sind habe ich in die Notizen geschrieben. Fototermin ist am Freitag, 10.10. ab 9 Uhr in Freren. Wen möchtest Du als Fotografen? Karin oder Guido? Außerdem soll noch ein Foto von den drei Häusern am Starenweg in Rheine als Referenz gemacht werden. Social-Media soll raus, neue Referenzen schickt Sarah uns zu mit Betitelung.

@Sabrina und Katharina: Bitte Rückmeldung an Sabrina, ob wir den nächsten Schritt (Programmierung etc.) bestätigen müssen. Auch wenn wir nacharbeiten müssen für die weiteren Layoutunterseiten, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Ich habe das schon angesprochen, das wir uns den bislang entstandenen Aufwand einmal ansehen.

LG
Torsten

Hi zusammen,

es gibt eine AB inkl. Programmierung. Es sind auch schon ~15 Stunden für Programmierung von Sicko+Jumaa eingetragen.

Insgesamt sind gegenüber der AB noch 13 Stunden offen.

#21 - 04.09.2025 10:37 - Torsten Eilinghoff

Jumaa hat die Seite programmiert. Sie ist aufrufbar unter: <https://mario.eilinghoff.de/>
Die Korrekturen und Anmerkungen i XD-Layout müssen noch berücksichtigt werden.
Die Fotokommentare sind zunächst nur Info für den Fotografen!

#22 - 08.09.2025 11:22 - Katharina Lorer

- Status wurde von In Bearbeitung zu Feedback geändert

Korrekturschleife eingebaut.
Briefing Fotoshooting erstellt und an TE weitergeleitet.

Warte auf Fotoshooting am 10.10. auf neue Fotos, diese müssen dann ins Layout eingepflegt werden und dann können wir nach Freigabe vom Kunden Online gehen.

#23 - 10.10.2025 10:56 - Sabrina Janßen

- Status wurde von Feedback zu Abgeschlossen geändert

Job hier ablegen, läuft ab jetzt über Colistic

Dateien

2024-12-19_1429 AG.pdf	393 KB	20.12.2024	Sabrina Janßen
Mario_Wübbels_Visitenkarte_2023.jpg	123 KB	24.02.2025	Sabrina Janßen
Mario_Wübbels_Logo_4c,12.04.23.pdf	1,21 MB	24.02.2025	Sabrina Janßen
Mario_Wübbels_Logo_4c.eps	630 KB	24.02.2025	Sabrina Janßen
_Ersttermin_Internetauftritt_Mario_Wübbels.pdf	145 KB	24.02.2025	Sabrina Janßen
BNI Hauptpräsentation.pptx	5,23 MB	24.02.2025	Sabrina Janßen
2025-02-24_1044 AB.pdf	268 KB	24.02.2025	Sabrina Janßen
2025-04-09_1006 AB mit Step 2.pdf	279 KB	09.04.2025	Sabrina Janßen