

Fliesen Stuckardt GmbH - Projektmanagement #2776

#10628-25 Internetauftritt

13.01.2025 10:51 - Sabrina Janßen

Status:	Abgeschlossen	Beginn:	13.01.2025
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	30.01.2025
Zugewiesen an:	Sabrina Janßen	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:			
Beschreibung			

Historie

#1 - 13.01.2025 10:51 - Sabrina Janßen

Hallo Sicko,

mit dem Neukunden Fliesen Stuckardt (gehört zu 50% Timo Koscyk von TK-Architekten) habe ich über die Neuentwicklung und Programmierung ihrer Webseite gesprochen. Hierzu bitte ich um eine Zeiteinschätzung. Aufgrund unserer letztjährigen Erfahrungen, fände ich es gut, wenn z.B. Katharina mit bei der Zeiteinschätzung involviert wird, damit die Zeiten dann auch passen. Was meinst Du?

@Sabrina: bitte AG nach vorliegender Zeiteinschätzung erstellen, bitte auch mit Hosting.

Danke!
Torsten

#2 - 13.01.2025 10:51 - Sabrina Janßen

- Datei +Einschätzung Fliesen Stuckardt.pdf wurde hinzugefügt

Hi Käthe,

kannst du bei dieser Einschätzung nochmal drübergucken, ob das vom Aufwand für das Layout so wohl hinkommt?

Wir wollen diese Seite relaunchen mit ähnlichen Inhalten:

<https://www.fliesen-stuckardt.de/>

Das hier soll so die Sitemap werden:

- Startseite
- Über uns
- Individualität
- Inspiration
- Restposten
- Kontakt & Terminvereinbarung

Mit freundlichen Grüßen
i.A. Sicko Janßen

#3 - 13.01.2025 10:51 - Sabrina Janßen

Hallo zusammen,

ich habe mir die Zeiteinschätzung genauer angesehen und würde basierend auf unseren Erfahrungen aus dem letzten Jahr folgende Anpassungen vorschlagen:

1. Auftragsvorbereitung:

- Anpassung auf 4 Stunden. Dieser Punkt umfasst Kommunikation, Administration sowie die Übergabe zwischen Grafik und Web.

2. Konzeption & Layout:

- Anpassung auf 28 Stunden (6 Unterseiten à 4 Stunden + 4 Stunden für Responsive Design).

- Zusätzlich sollten wir im Angebot den Punkt "Usability" integrieren, etwa unter einer neuen Auflistung:

Gestaltung, Raster, Responsive Design, Usability

3. Wichtiger, fehlender Punkt:

Nach der Programmierung führen wir intern immer eine Korrekturschleife zwischen Web und Grafik durch, um sicherzustellen, dass alles sowohl auf dem Desktop als auch mobil korrekt und stimmig umgesetzt ist. Vorschlag, diesen Punkt im Angebot klar zu benennen und mit einem Zeitrahmen von 3 Stunden zu versehen, z. B. als:

- Qualitätsprüfung und finale Kontrolle (Desktop & Mobil)
 - Feinabstimmung & Endkontrolle für alle Endgeräte
- Was haltet ihr von diesen Anpassungen? Ich freue mich über euer Feedback.

Viele Grüße
i.A. Katharina Lorer

#4 - 23.01.2025 12:54 - Sabrina Janßen

- Datei 2025-01-15_1232 AG Fliesen Stuckardt.pdf wurde hinzugefügt
- Tracker wurde von Angebotsphase zu Projektmanagement geändert
- Status wurde von Neu zu Feedback geändert
- Zugewiesen an wurde von Sabrina Janßen zu Torsten Eilinghoff geändert

AG für Termin vorbereitet, übergibt TE persönlich

#5 - 24.01.2025 08:52 - Torsten Eilinghoff

- Abgabedatum wurde auf 30.01.2025 gesetzt

AG vor Ort am 23.1. besprochen. Gerrit und Dirk Kücking stimmen AG mit Timo Koscyk ab und melden sich

#6 - 25.03.2025 12:41 - Torsten Eilinghoff

- Zugewiesen an wurde von Torsten Eilinghoff zu Sabrina Janßen geändert

AG wird nicht umgesetzt. Webseite soll im Zusammenhang mit einem anderen Anbieter umgesetzt werden, der bereits ein entsprechendes Template gebaut hat. Job ablegen.

#7 - 25.03.2025 14:16 - Sophia Löhning

- Status wurde von Feedback zu Abgeschlossen geändert

Dateien			
+Einschätzung Fliesen Stuckardt.pdf	109 KB	13.01.2025	Sabrina Janßen
2025-01-15_1232 AG Fliesen Stuckardt.pdf	397 KB	23.01.2025	Sabrina Janßen