

#10853-25 Internetauftritt

10.07.2025 11:38 - Sabrina Janßen

Status:	NACHFASSEN	Beginn:	10.07.2025
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	24.11.2025
Zugewiesen an:	Torsten Eilinghoff	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:			
Beschreibung			

Historie

#1 - 10.07.2025 11:54 - Sabrina Janßen

- Datei 2025-07-10_1149 AG.pdf wurde hinzugefügt
- Tracker wurde von Angebotsphase zu Projektmanagement geändert
- Zugewiesen an wurde von Sabrina Janßen zu Torsten Eilinghoff geändert

AG vorbereitet und an TE geschickt .

Hallo Sabrina,

bitte erstelle ein Angebot für einen Word-Press Internetauftritt.

HOME - Über uns – Leistungen / Katalog – Referenzen – Kontakt

Bitte nimm als Vergleich die Rechnung, die wir für Weweler geschrieben haben.
Video bitte raus lassen, Fotografie nur als Position mit Stundensatz.

Danke!

Torsten

#2 - 10.07.2025 12:45 - Sabrina Janßen

Hallo Herr Strücker,

wie gestern besprochen, haben wir ein Angebot für einen Word-Press Internetauftritt erstellt.
Die inhaltliche Basis besteht dabei aus Ihrem jetzigen Auftritt www.ge-es.com
In unserer Kalkulation habe wir die Suchmaschinenoptimierung berücksichtigt.
Weitere Inhalte und Texte müssen von uns erarbeitet werden.
Dies ist ebenfalls Bestandteil unseres Angebotes.
Für die zukünftige Navigation schlagen wir folgende Menüstruktur vor:

HOME - Über uns – Leistungen / Katalog – Referenzen – Kontakt

Über Ihre positive Rückmeldung und Ihren Auftrag würde ich mich freuen.

Hier noch einige Referenzen:

www.weweler.de
www.gartengestaltung-lonnemann.de
www.jacob-leitungsbau.de

Sollten Sie Fragen zum Angebot haben, so rufen Sie mich gerne an, oder schreiben mir.

Herzliche Grüße
Torsten Eilinghoff

#3 - 13.08.2025 12:30 - Torsten Eilinghoff

TE, tel. 13.8.25 mit Thorsten Strücker: will mit seinem Bruder das AG noch einmal besprechen. Habe angeboten zunächst nur die Pos. 2 des AG zu beauftragen und dann in ca. 4 bis 5 Wochen ein Layoutvorschlag vorzulegen. Er meldet sich dazu. Hatten in den letzten 6 Wochen sehr viel Ärger

und Aufwand mit der Serverumstellung

#4 - 28.08.2025 10:38 - Torsten Eilinghoff

- Abgabedatum wurde auf 24.11.2025 gesetzt

Von: Thorsten Strücker <t.struecker@ge-es-haus.de>
Datum: Mittwoch, 13. August 2025 um 17:46
An: Torsten Eilinghoff | Eilinghoff + Team <torsten@eilinghoff.de>
Betreff: AW: #10853-25 Internetauftritt GE-SE
Hallo Herr Eilinghoff,

wir werden das Thema „Neue Homepage“ für uns Gedanklich noch nach hinten schieben und uns erneut damit befassen, wenn wir hier alles EDV mäßig „NEU“ am laufen haben. Gedanklich sind wir dann so bei ca. Dezember 2025.

Mit herzlichen Grüßen
Thorsten Strücker

#5 - 02.10.2025 17:19 - Sabrina Janßen

- Tracker wurde von Projektmanagement zu NACHFASSEN CO:LISTIC geändert
- Status wurde von Neu zu NACHFASSEN geändert

Dateien

2025-07-10_1149 AG.pdf	518 KB	10.07.2025	Sabrina Janßen
------------------------	--------	------------	----------------