

Jandaurek Hören - Projektmanagement #1596

#09450-23 Überarbeitung Internetauftritt

24.01.2023 15:33 - Sophia Löhning

Status:	Abgeschlossen	Beginn:	24.01.2023
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	24.11.2023
Zugewiesen an:	Sabrina Janßen	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:			
Beschreibung			

Historie

#1 - 25.01.2023 08:45 - Sophia Löhning

- Datei 2023-01-24_0000 Jandaurek Infos.pdf wurde hinzugefügt

Jandaurek Infos

#2 - 26.01.2023 14:16 - Sabrina Janßen

- Tracker wurde von Projektmanagement zu Angebotsphase geändert
- Status wurde von Neu zu Feedback geändert
- Zugewiesen an wurde von Sophia Löhning zu Sicko Janßen geändert

To Do:

- prüfen, ob auf der Website die Terminmöglichkeit Hörtest eingebunden werden kann (Software siehe Notizen TE)
- Website-Umbau hinsichtlich customer journey vor dem Hintergrund, dass wir auch Social Media Anzeigen schalten möchten

@Sicko: Bitte Einschätzung und ggf. die konkreten ToDos mit TE besprechen, falls du nicht im Termin mit drin warst

#3 - 26.01.2023 15:10 - Sicko Janßen

- Zugewiesen an wurde von Sicko Janßen zu Sabrina Janßen geändert

Eine Terminvereinbarung ist möglich mit der IPN Software. Dazu müssten Jandaureks nur zusätzlich <https://meintermin.online/> buchen. Darüber können die Termine nahtlos in das IPN System integriert werden.

Kosten für die wären dann laut Telefon-Support einmalig 99€ für die Einrichtung und danach 9,99€ mtl.

Für uns ist der Aufwand dann sehr gering, wir können auf einer Seite dann ein iFrame zur Terminvereinbarung einbauen, was direkt in das IPN System bzw. meintermin geht.

Als weitere Überarbeitung würde ich dann ein CTA-Konzept mit einbauen.

Integration iFrame - 1h

CTA-Konzept entwickeln und einfügen - 3h

#4 - 30.01.2023 13:16 - Sabrina Janßen

- Zugewiesen an wurde von Sabrina Janßen zu Sophia Löhning geändert

Bitte Angebot vorbereiten:

Integration iFrame - 1h

Nach Rücksprache kann die Terminbuchung integriert werden. Dazu müssten Sie im Vorfeld diese Option buchen. Laut Telefon-Support liegen die Kosten hierfür bei einmalig 99,00 € und anschließend 9,99 €/Monat.

CTA-Konzept entwickeln und einfügen - 3h

#5 - 30.01.2023 14:31 - Sophia Löhning

- Datei 2023-01-30_1425 AG.pdf wurde hinzugefügt

AG ist raus - warten auf RM

#6 - 01.03.2023 08:29 - Sophia Löhning

- Zugewiesen an wurde von Sophia Löhning zu Torsten Eilinghoff geändert

#7 - 27.09.2023 14:19 - Torsten Eilinghoff

- Zugewiesen an wurde von Torsten Eilinghoff zu Steffi Staats-Jürgens geändert

Hallo Steffi,

Du bist ja im Kontakt mit Jandaureks. Haben die sich zum Thema überarbeitung Webauftritt geäußert? Wenn nicht, bitte Ticket mir wieder zuweisen, so dass ich nachfassen kann.

Torsten

#8 - 25.10.2023 09:44 - Torsten Eilinghoff

Bitte auf der Webseite die Möglichkeit der Terminabstimmung über What'sApp ergänzen mit folgender Mobilnummer: +49 151 50836944

Bitte im Telefonat mit Sarah-Ann klären, das wir auch den Webauftritt, wie hier in der Agentur im persönlichen Gespräch vereinbart, angehen dürfen

#9 - 08.11.2023 13:21 - Steffi Staats-Jürgens

- Zugewiesen an wurde von Steffi Staats-Jürgens zu Sicko Janßen geändert

Wir sollten abwarten, ob wir den Auftritt überarbeiten dürfen.

#10 - 09.11.2023 14:57 - Sabrina Janßen

Briefing TE vom 08.11.2023:

Webseite:

Startseite ähnlich wie Collagendoppelseite in Broschüre, ggfs. weniger Fotos, aber mindestens die Referenzpersonen, die auch weiterhin verlinked sein sollen

Aufbau der Unterseiten ebenfalls eher wie die Doppelseiten der Broschüren

Als zusätzliche Kommunikationsform auch What's App, dann aber direkt auf die Startseite und auf die Kontaktseite

Die Einbindung der Terminvereinbarung auf der Webseite sieht jetzt nicht sehr gelungen aus. Das müssen wir in dem Zusammenhang auch ändern.

@Sicko: Bitte für die Überarbeitung eine Einschätzung von Sicko, die Jandaureks zunächst freigeben möchten.

Bitte Einschätzung von STS und SJA zwecks Angebotserstellung - DANKE :-)

#11 - 16.11.2023 14:09 - Sicko Janßen

- Abgabedatum wurde auf 24.11.2023 gesetzt

Erst Briefing mit STS für genaue Einschätzung

#12 - 22.01.2024 14:57 - Sicko Janßen

- Zugewiesen an wurde von Sicko Janßen zu Steffi Staats-Jürgens geändert

Du wolltest da etwas mit Jandaureks besprechen oder? @Steffi?

#13 - 29.01.2024 14:11 - Steffi Staats-Jürgens

- Tracker wurde von Angebotsphase zu Grafik-Arbeiten geändert

- Status wurde von Feedback zu In Bearbeitung geändert

Layout wird erstellt

#14 - 31.01.2024 15:27 - Sabrina Janßen

- Datei 2024-01-31_1519 AB Ueberarbeitung Internetauftritt.pdf wurde hinzugefügt

AB über grafische Kosten ist raus

#15 - 26.02.2024 08:03 - Steffi Staats-Jürgens

- *Zugewiesen an wurde von Steffi Staats-Jürgens zu Torsten Eilinghoff geändert*

Präsentation über Teams abgehalten; Layout wurde für gut befunden.

Liste von E+T über fehlende Texte an Jandaurek;

TE sollte sich telefonisch mit Anne Jandaurek bezüglich der Programmierungsstunden in Verbindung setzen.

#16 - 07.03.2024 10:44 - Sabrina Janßen

Info TE vom 29.02.2024:

Torsten Eilinghoff 15:12 Uhr:

Hallo Steffi, Sicko und Sabrina, ich habe gerade mit Sarah-Ann telefoniert. Elfi feiert am 6.3. ihren ersten Geburtstag. Bitte alles zukünftig an info@jandaure... mailen, da das dann Sarah und ihre Eltern erhalten. Das Angebot, welches laut Aussage von Steffi gegenüber Jandaureks per Post rausgegangen ist, nach Aussage von Sophia per Mail an a.jandaurek... ist jedenfalls auf keinem der beiden Wege angekommen. Die mit Steffi im Termin besprochenen Kosten sind Jandaureks, laut heutiger Aussage von Sarah-Ann klar und in Ordnung.

#17 - 08.03.2024 10:41 - Sabrina Janßen

- *Datei 2024-03-08_1032 AB Programmierung.pdf wurde hinzugefügt*

- *Zugewiesen an wurde von Torsten Eilinghoff zu Steffi Staats-Jürgens geändert*

AB ist raus für die Programmierung

Texte für die Unterseiten kommen vom Kunden, dann LA finalisieren

#18 - 18.03.2024 13:38 - Steffi Staats-Jürgens

- *Tracker wurde von Grafik-Arbeiten zu Zwischenrechnung geändert*

- *Zugewiesen an wurde von Steffi Staats-Jürgens zu Sabrina Janßen geändert*

Hallo Sabrina,

nach RS mit TE bitte Zwischenrechnung über graf. Vorlaufkosten.

Danach gerne das Ticket wieder zu mir.

#19 - 21.03.2024 12:19 - Sabrina Janßen

- *Datei 12081-24.pdf wurde hinzugefügt*

- *Tracker wurde von Zwischenrechnung zu Grafik-Arbeiten geändert*

- *Zugewiesen an wurde von Sabrina Janßen zu Steffi Staats-Jürgens geändert*

Zwischenrechnung gestellt.

Layout noch nicht ganz berechnet, da ja noch finalisiert wird, wenn Texte kommen.

#20 - 21.03.2024 14:42 - Sabrina Janßen

Hallo Frau Janßen,

ich vermute, dass die an uns versendete Rechnung zum heutigen Zeitpunkt ein Versehen ist, denn die Änderung der Internetseite ist noch nicht erfolgt. Wir hatten mit Steffi besprochen, dass wir aus privaten Gründen (wir sind momentan zeitlich extrem durch OP, Krankheit und Pflege meiner Eltern aus der Bahn geworfen) noch nicht in der Lage waren, die an uns gestellten Aufgaben zu erledigen. Wir sind aber zuversichtlich, dass sich in den nächsten beiden Wochen wieder ein bisschen Normalität einspielen wird, so dass wir dann dazu kommen werden.

Dann schreiben Sie, dass es sich um eine Teilrechnung handelt? Genau das haben wir in unserem letzten Gespräch mit Steffi besprochen. Sie sagte, dass die Arbeitsstunden bei 11 Stunden bleiben würde.

Liebe Frau Janßen, bitte klären Sie das doch noch einmal im Haus.

Mit freundlichen Grüßen

Jandaurek

Die Hörakustiker

Anne Jandaurek

#21 - 19.09.2024 10:16 - Steffi Staats-Jürgens

- *Zugewiesen an wurde von Steffi Staats-Jürgens zu Sicko Janßen geändert*

Nach familiären Problemen haben wir nun Texte von der Kundin erhalten.

Hier das Briefing für SJA:

Startseite i.O.

Unser Versprechen: Bilder RJ, AJ, SJ an Buchstaben
Top 100: i.O.(Texte aus Website
Aktuellen & News: Texte einpflegen
Unsere Standorte: Neue Fotos angefragt

Leistungen:
Hörgeräte: i.O.

Hörtest: Text liegt vor. Vielleicht 400.000 als große Zahl (Gestaltungselement); Resttext aus Website (Kenne Sie das Gefühl...), Aussage + Kasten,
Kunde: Opa von Hören und Verstehen

Höranpassung: Text liegt vor. Aussage: "Mein Hörgerät. Mein Kommunikationsassistent."; Kunde: Julia S. von Lifestyle; Fotos AdobeStock

Tinnitus: Texte aus Website/Unternehmensbroschüre; Fotos aus UB; Textzusatz ICP liegt vor.

Service: Texte und Fotos alte Website

#22 - 06.11.2024 09:36 - Steffi Staats-Jürgens

- *Zugewiesen an wurde von Sicko Janßen zu Steffi Staats-Jürgens geändert*

Layouts der restlichen Seiten sollte nun doch STS erstellen.

Präsentation durch TE am 5.11.24
Gewünschte Korrekturen durchgeführt;

Neuer Link an TE

#23 - 21.11.2024 10:09 - Steffi Staats-Jürgens

- *Status wurde von In Bearbeitung zu Feedback geändert*

Telefonat mit Sarah Ann Jandaurek: Unter "Leistungen" muss "Beratung" eingefügt werden.
Texte kommen von Jandaureks. Stock-Foto an Portrait-Stelle.

#24 - 03.12.2024 11:44 - Torsten Eilinghoff

- *Zugewiesen an wurde von Steffi Staats-Jürgens zu Jumaa Almarzouk geändert*

Hallo Jumaa, ich habe gerade mit Steffi darüber gesprochen, die Seite kann wie im XD-Layout verabschiedet, programmiert werden. Bitte Rücksprache mit Steffi zum Timing, wann Du damit fertig sein kannst.

#25 - 25.02.2025 09:09 - Jumaa Almarzouk

- *Zugewiesen an wurde von Jumaa Almarzouk zu Sicko Janßen geändert*

#26 - 28.05.2025 08:53 - Sabrina Janßen

Hallo Sarah Ann,

kannst du bitte noch einmal auf die vorbereitete Seite gucken. Meines Erachtens haben wir die Änderungswünsche nun (fast) alle berücksichtigt. Kannst Du auch noch meine Frage aus der nachstehenden Mail vom 13.5. beantworten. Ich würde die Webseite nun gerne online stellen.

Herzliche Grüße
Torsten Eilinghoff

#27 - 04.06.2025 09:42 - Lilija Bunin-Herdt

- *Zugewiesen an wurde von Sicko Janßen zu Jumaa Almarzouk geändert*

#28 - 05.06.2025 10:50 - Jumaa Almarzouk

- *Zugewiesen an wurde von Jumaa Almarzouk zu Sicko Janßen geändert*

wenn ich aktuelles seite machen dann es gibt kein style für die seite und auch kein fotos drin ich meinte der kunde möchte facebook posts mit die aktuelle seite verbinden und das geht aber es gibt kein style. kannst du mir helfen?

#29 - 03.07.2025 07:45 - Sabrina Janßen

- *Tracker wurde von Grafik-Arbeiten zu Projektmanagement geändert*

- *Zugewiesen an wurde von Sicko Janßen zu Torsten Eilinghoff geändert*

Hallo Sarah Ann,

trotz Hitze habe ich zwei Themen, die ich kurz mit Dir abstimmen möchte:

- Webseite: wir haben alle Änderungen ausgeführt. Den Bereich Aktuelles haben wir mit Insta/FB verknüpft, so dass dort zukünftig immer eure aktuellsten Beiträge erscheinen. Bitte gucke noch einmal durch, ob wir noch etwas vergessen, falsch verstanden oder übersehen haben. Danach würden wir dann gerne die neue Seite online stellen.
www.jan.eilinghoff.de
- Anzeige zum PR-Artikel: hier hatte Steffi Dir einen Gestaltungsvorschlag gemailt zu dem Ihr Euch noch nicht zurückgemeldet habt. Ist die Anzeige so in Eurem Sinne? Sollen wir sie Euch oder der Zeitung zur Verfügung stellen?

Liebe Grüße
Torsten

#30 - 25.09.2025 19:52 - Torsten Eilinghoff

- *Zugewiesen an wurde von Torsten Eilinghoff zu Sabrina Janßen geändert*

Abrechnen, wenn es nicht einen aktuelleren Job gibt für die "Neuerstellung"

#31 - 09.10.2025 10:42 - Sabrina Janßen

- *Datei 13284-25.pdf wurde hinzugefügt*
- *Status wurde von Feedback zu Abgeschlossen geändert*

abgerechnet

Ticket soll laut TE abgelegt werden. Kundin schaut sich finales LA an, soll zeitnah ohne großartige Korrekturen online gestellt werden

Onlinestellung kann nicht berechnet werden

Dateien

2023-01-24_0000 Jandaurek Infos.pdf	440 KB	25.01.2023	Sophia Löhning
2023-01-30_1425 AG.pdf	395 KB	30.01.2023	Sophia Löhning
2024-01-31_1519 AB Ueberarbeitung Internetauftritt.pdf	271 KB	31.01.2024	Sabrina Janßen
2024-03-08_1032 AB Programmierung.pdf	276 KB	08.03.2024	Sabrina Janßen
12081-24.pdf	258 KB	21.03.2024	Sabrina Janßen
13284-25.pdf	252 KB	09.10.2025	Sabrina Janßen