

#09772-23 Online-Marketing

06.07.2023 10:14 - Sabrina Janßen

|                       |                    |                             |             |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>Status:</b>        | NACHFASSEN         | <b>Beginn:</b>              | 06.07.2023  |
| <b>Priorität:</b>     | Normal             | <b>Abgabedatum:</b>         | 10.10.2025  |
| <b>Zugewiesen an:</b> | Torsten Eilinghoff | <b>% erledigt:</b>          | 0%          |
| <b>Kategorie:</b>     |                    | <b>Geschätzter Aufwand:</b> | 0.00 Stunde |
| <b>Zielversion:</b>   |                    |                             |             |
| <b>Beschreibung</b>   |                    |                             |             |

Historie

#1 - 06.07.2023 12:26 - Sabrina Janßen

- Datei 2023-07-06\_1224 AG Online-Marketing.pdf wurde hinzugefügt
- Tracker wurde von Angebotsphase zu Beim Kunden geändert
- Status wurde von Neu zu Feedback geändert

AG raus, auf RM warten, ggf nachfassen

#2 - 05.10.2023 09:51 - Sabrina Janßen

- Tracker wurde von Beim Kunden zu Projektmanagement geändert
- Abgabedatum wurde auf 18.10.2023 gesetzt
- Zugewiesen an wurde von Sabrina Janßen zu Torsten Eilinghoff geändert

heute mit Herrn Bütergerds telefoniert - TE soll das Thema bitte im Termin am 19.10.23 ansprechen

#3 - 29.01.2024 10:09 - Torsten Eilinghoff

- Datei Bildschirmfoto 2024-01-29 um 10.00.17.png wurde hinzugefügt
- Abgabedatum wurde von 18.10.2023 zu 01.02.2024 geändert

Termin mit Dieter oder Schotemeier, um weitere Jobs zu besprechen.

#4 - 29.01.2024 11:12 - Torsten Eilinghoff

- Abgabedatum wurde von 01.02.2024 zu 05.02.2024 geändert

Termin vor Ort vereinbaren

#5 - 03.06.2024 11:36 - Torsten Eilinghoff

- Datei Schotemeyer Briefing.pdf wurde hinzugefügt
- Zugewiesen an wurde von Torsten Eilinghoff zu Sabrina Janßen geändert

Termin war gut. SM-Ads sollen gemacht werden (siehe Briefing)  
SJ: Bitte AB

#6 - 05.06.2024 14:27 - Sabrina Janßen

- Datei 2024-05-29\_1406 Briefing TE nach Termin.pdf wurde hinzugefügt

Briefing TE abgelegt

#7 - 05.06.2024 15:49 - Sabrina Janßen

- Datei 2024-06-05\_1541 AB Online Marketing.pdf wurde hinzugefügt

- Tracker wurde von Projektmanagement zu Web-Arbeiten geändert
- Status wurde von Feedback zu Neu geändert
- Zugewiesen an wurde von Sabrina Janßen zu Sicko Janßen geändert

AB ist raus, kannst loslegen

#### #8 - 21.06.2024 10:06 - Sicko Janßen

- Datei Monteur - 1-1.png wurde hinzugefügt
- Datei Monteur – 1-2.png wurde hinzugefügt
- Datei Monteur – 1-3.png wurde hinzugefügt
- Datei Monteur – 2-1.png wurde hinzugefügt
- Datei Monteur – 2-2.png wurde hinzugefügt
- Datei Monteur – 2-3.png wurde hinzugefügt
- Abgabedatum wurde von 05.02.2024 zu 28.06.2024 geändert

Anbei Entwürfe, einmal schlicht, einmal mit Foto für Carousel.

Abwarten und mit Texten an Büttergerds raus

#### #9 - 08.07.2024 08:12 - Sicko Janßen

- Zugewiesen an wurde von Sicko Janßen zu Torsten Eilinghoff geändert

Bitte einmal bei Schotemeier nachfassen

#### #10 - 27.03.2025 11:59 - Sabrina Janßen

Hallo Dieter,

wir haben ein so schöne Webseite erstellt. Aber auch die Beste Webseite bringt keine Bewerbungen, wenn sie nicht aktiv beworben wird. Hierzu haben wir bereits einen bestehenden Auftrag von Euch erhalten, dies umzusetzen. Nun möchten wir gerne mit Euch den nächsten Schritt gehen und die konkrete Social-Media-Anzeigen schalten. Anhängend sende ich Euch unsere Anzeigenvorschläge für Facebook als Karussells zu. Hier hätte ich gerne eine Freigabe bzw. Rückmeldung, ob wir die Anzeigen so schalten können.

Außerdem habe ich Euch zwei Bewegtbild-Anzeigen als Referenz inkl. des ersten Monitorings aufgeführt, wie der jeweilige Erfolg bereits geschalteter Anzeigen exemplarisch war:

Maler Foullois: <https://www.youtube.com/shorts/q6hn4ZJDddE>

Hier die Ergebnisse:

Ausspielungszeitraum: 10 Tage

Personen denen die Anzeige angezeigt wurde: 27.848

Personen, die auf die Anzeige geklickt haben: 375

Bewerbungen: 2 Facharbeiter, 1 Azubi

Ausgegebenen Klick-Budget: 272,37 Euro

Kölker-Bauunternehmen: <https://www.youtube.com/shorts/9fgGGiT1c0Q>

Anzeige für den Polier/Maurer/Azubi

Ausspielungszeitraum: 12 Tage

Personen denen die Anzeige angezeigt wurde: 29.489

Personen, die auf die Anzeige geklickt haben: 561

Impressionen: 49.592

Bewerbungen: 3

Ausgegebenen Klick-Budget: 336,71€

Anzeigen TK-Immobilien:

Zeitraum: 07.02. – 26.02.

Bauzeichner:

Reichweite: 41.000

(so viele Konten wurden erreicht)

Kosten: 363,31€

Impressionen: 70.720

(so oft wurde die Anzeige ausgespielt)

Klicks: 1.595

Kosten pro Klick: 0,23€

Bewerbungen: 7

Bauleiter:  
Reichweite: 36.183  
Kosten: 362,70€  
Impressionen: 64.810  
Klicks: 1.333  
Kosten pro Klick: 0,27€  
Bewerbungen: 6

Architekt:  
Reichweite: 35.622  
Kosten: 363,74€  
Impressionen: 70.283  
Klicks: 1.852  
Kosten pro Klick: 0,20€  
Bewerbungen: 15

Über eine kurze Rückmeldung, dass wir die Anzeigen so schalten können, oder welche Änderungswünsche ihr noch habt, würde ich mich freuen.

Herzliche Grüße  
Torsten Eilinghoff

#11 - 25.09.2025 19:43 - Torsten Eilinghoff

- Abgabedatum wurde von 28.06.2024 zu 10.10.2025 geändert
- Zugewiesen an wurde von Torsten Eilinghoff zu Sabrina Janßen geändert

Bitte auf berechenbarkeit prüfen, danach zum Nachfassen und Info über Fusion zu mir

#12 - 08.10.2025 08:29 - Sabrina Janßen

- Datei 13279-25.pdf wurde hinzugefügt
- Tracker wurde von Web-Arbeiten zu NACHFASSEN CO:LISTIC geändert
- Status wurde von Neu zu NACHFASSEN geändert
- Zugewiesen an wurde von Sabrina Janßen zu Torsten Eilinghoff geändert

It TE 50 % der Auftragssumme berechnen

RE an TE geschickt, er schickt die RE raus.

Job an TE bzgl. Nachfassen und Finalisieren und Schalten über Colistic

Dateien

|                                             |         |            |                    |
|---------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| 2023-07-06_1224 AG Online-Marketing.pdf     | 397 KB  | 06.07.2023 | Sabrina Janßen     |
| Bildschirmfoto 2024-01-29 um 10.00.17.png   | 131 KB  | 29.01.2024 | Torsten Eilinghoff |
| Schotemeyer Briefing.pdf                    | 766 KB  | 03.06.2024 | Torsten Eilinghoff |
| 2024-05-29_1406 Briefing TE nach Termin.pdf | 741 KB  | 05.06.2024 | Sabrina Janßen     |
| 2024-06-05_1541 AB Online Marketing.pdf     | 269 KB  | 05.06.2024 | Sabrina Janßen     |
| Monteur - 1-1.png                           | 103 KB  | 21.06.2024 | Sicko Janßen       |
| Monteur – 1-2.png                           | 93 KB   | 21.06.2024 | Sicko Janßen       |
| Monteur – 1-3.png                           | 114 KB  | 21.06.2024 | Sicko Janßen       |
| Monteur – 2-2.png                           | 1,02 MB | 21.06.2024 | Sicko Janßen       |
| Monteur – 2-1.png                           | 1,19 MB | 21.06.2024 | Sicko Janßen       |
| Monteur – 2-3.png                           | 115 KB  | 21.06.2024 | Sicko Janßen       |
| 13279-25.pdf                                | 251 KB  | 08.10.2025 | Sabrina Janßen     |