

#10606-24 Internetauftritt Holding

17.12.2024 11:21 - Sabrina Janßen

Status:	NACHFASSEN	Beginn:	17.12.2024
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	02.08.2025
Zugewiesen an:	Torsten Eilinghoff	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:			
Beschreibung			
Info: Job zunächst nur angelegt für Sitemap, der Internetauftritt für die Holding wird sich wohl aus den nächsten Gesprächen ergeben hinsichtlich Logo- und Markenfamilie			

Historie

#1 - 17.12.2024 11:22 - Sabrina Janßen

@Sicko: Wenn Sitemap erarbeitet, Ticket an TE

#2 - 18.12.2024 14:01 - Sicko Janßen

- Datei Sitemap - Konzern.pdf wurde hinzugefügt
- Zugewiesen an wurde von Sicko Janßen zu Torsten Eilinghoff geändert

Content-Strategie vorbereitet. Bedarf aber Abstimmung mit Kunden.

#3 - 26.02.2025 10:54 - Torsten Eilinghoff

- Abgabedatum wurde auf 02.05.2025 gesetzt

Das Thema der Signetfamilie will Timo ab Mai weiterverfolgen. Dazu gehört dann ggfs. auch die Weiterverfolgung einer übergeordneten Holding-Webseite, sowie die Erneuerung des Außenschildes vor TK-Gebäude.

#4 - 14.05.2025 08:49 - Torsten Eilinghoff

- Datei TK-Kölker Tel. 14.05.25 mit Koscyk.pdf wurde hinzugefügt
- Abgabedatum wurde von 02.05.2025 zu 02.08.2025 geändert

WV im Juli / August, siehe Handnotizen

#5 - 21.05.2025 10:14 - Torsten Eilinghoff

- Zugewiesen an wurde von Torsten Eilinghoff zu Langfristige Projekte geändert

#6 - 02.10.2025 17:48 - Sabrina Janßen

- Tracker wurde von Angebotsphase zu NACHFASSEN CO:LISTIC geändert
- Status wurde von Neu zu NACHFASSEN geändert
- Zugewiesen an wurde von Langfristige Projekte zu Torsten Eilinghoff geändert

#7 - 02.10.2025 17:49 - Sabrina Janßen

- Zugewiesen an wurde von Torsten Eilinghoff zu Langfristige Projekte geändert

#8 - 09.10.2025 08:22 - Sabrina Janßen

- Zugewiesen an wurde von Langfristige Projekte zu Torsten Eilinghoff geändert

Dateien

Sitemap - Konzern.pdf	163 KB	18.12.2024	Sicko Janßen
TK-Kölker Tel. 14.05.25 mit Koscyk.pdf	175 KB	14.05.2025	Torsten Eilinghoff