

Jandaurek Hören - Abschlussrechnung #2801

#10653-25 Austausch Banner Außenfassade

27.01.2025 12:53 - Sabrina Janßen

Status:	Abgeschlossen	Beginn:	27.01.2025
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Sabrina Janßen	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:			
Beschreibung			

Historie

#1 - 27.01.2025 12:54 - Sabrina Janßen

ME vom 24.01.2025:

.....
.....

Wo ich dir jetzt gerade schreibe. Im Moment stört uns bei der Witterungslage ein bisschen das Eis an der Wand. Wir würden gerne switchen in ein Plakat, das wir noch haben „Hörgeräte können Ehen retten“.

Habt ihr Kapazitäten für das Abnehmen und Aufhängen?

.....
.....

#2 - 27.01.2025 13:08 - Sabrina Janßen

- Status wurde von Neu zu Feedback geändert

Bei Danny angefragt, auf RM Danny warten

#3 - 28.01.2025 13:28 - Sabrina Janßen

Danny hat keine Kapazitäten, da sein Mitarbeiter in Reha ist für die kommenden 5 Wochen

TE hat Austausch bei Paul Rintelen angefragt

#4 - 30.01.2025 11:50 - Sabrina Janßen

- Datei 12791-25.pdf wurde hinzugefügt
- Tracker wurde von Angebotsphase zu Abschlussrechnung geändert
- Status wurde von Feedback zu Abgeschlossen geändert

Paul Rintelen hat Banner mit Moritz ausgetauscht, Job abgerechnet

Dateien

12791-25.pdf	253 KB	30.01.2025	Sabrina Janßen
--------------	--------	------------	----------------