

# HNO-Zentrum Ems - Abschlussrechnung #2821

## #10674-25 Sandstrahl-Effektfolien

10.02.2025 09:40 - Sophia Löhning

<b>Status:</b>	Abgeschlossen	<b>Beginn:</b>	10.02.2025
<b>Priorität:</b>	Normal	<b>Abgabedatum:</b>	
<b>Zugewiesen an:</b>	Liza Douthwaite	<b>% erledigt:</b>	0%
<b>Kategorie:</b>		<b>Geschätzter Aufwand:</b>	0.00 Stunde
<b>Zielversion:</b>			
<b>Beschreibung</b>			

### Historie

#### #1 - 10.02.2025 09:40 - Sophia Löhning

- Status wurde von In Bearbeitung zu Neu geändert

#### #2 - 10.02.2025 09:44 - Sophia Löhning

Zwei Sandstrahl-Effektfolien, Logo ausgespart HNO

Breite X Höhe: 101,5 cm x 80,0 cm

Herzliche Grüße  
Torsten Eilinghoff

#### #3 - 12.02.2025 13:12 - Sophia Löhning

- Status wurde von Neu zu Feedback geändert

STS nach Einschätzung gefragt

Warten auf RM

#### #4 - 17.02.2025 09:08 - Sophia Löhning

Danny Kötter angefragt

Warten auf RM

Dann AG an den Kunden

#### #5 - 18.02.2025 09:29 - Sophia Löhning

- Datei 2025-02-18\_0928 AG.pdf wurde hinzugefügt

- Tracker wurde von Projektmanagement zu Beim Kunden geändert

AG ist raus

Warten auf RM

#### #6 - 18.02.2025 10:03 - Sophia Löhning

- Datei 2025-02-18\_1000 AB.pdf wurde hinzugefügt

- Tracker wurde von Beim Kunden zu Grafik-Arbeiten geändert

- Status wurde von Feedback zu In Bearbeitung geändert

- Zugewiesen an wurde von Sophia Löhning zu Steffi Staats-Jürgens geändert

AB ist raus

Bitte Druckdaten für Danny erstellen

**#7 - 20.02.2025 07:43 - Steffi Staats-Jürgens**

- Status wurde von In Bearbeitung zu Neu geändert
- Zugewiesen an wurde von Steffi Staats-Jürgens zu Lilija Bunin-Herdts geändert

Kannst du das übernehmen?

**#8 - 21.02.2025 12:51 - Sabrina Janßen**

Freigabe vom Kunden per Mail:

Guten Tag,  
ist gut so, Danke  
Mit freundlichen Grüßen.

**#9 - 21.02.2025 13:33 - Lilija Bunin-Herdts**

- Status wurde von Neu zu Erledigt geändert
- Zugewiesen an wurde von Lilija Bunin-Herdts zu Sabrina Janßen geändert

RZ ist fertig und liegt im Produktionsordner.

**#10 - 24.02.2025 07:57 - Sophia Löhning**

- Zugewiesen an wurde von Sabrina Janßen zu Sophia Löhning geändert

**#11 - 24.02.2025 08:10 - Sophia Löhning**

- Tracker wurde von Grafik-Arbeiten zu in Produktion geändert
- Status wurde von Erledigt zu Feedback geändert

Bei Danny in Produktion gegeben

Auf Montagetermin warten

**#12 - 06.03.2025 09:54 - Sophia Löhning**

- Status wurde von Feedback zu In Bearbeitung geändert
- Zugewiesen an wurde von Sophia Löhning zu Produktion Projektbenutzer geändert

Wir am Mittwoch, 26.3. um 11.30 Uhr angebracht

**#13 - 14.04.2025 08:34 - Sophia Löhning**

- Datei 07454-25.pdf wurde hinzugefügt
- Tracker wurde von in Produktion zu Abschlussrechnung geändert
- Status wurde von In Bearbeitung zu Erledigt geändert
- Zugewiesen an wurde von Produktion Projektbenutzer zu Liza Douthwaite geändert

ER07454-25 eingetragen

Kann abgerechnet werden

**#14 - 16.04.2025 11:41 - Liza Douthwaite**

- Datei 12960-25.pdf wurde hinzugefügt
- Status wurde von Erledigt zu Abgeschlossen geändert

**Dateien**

2025-02-18_0928 AG.pdf	389 KB	18.02.2025	Sophia Löhning
2025-02-18_1000 AB.pdf	264 KB	18.02.2025	Sophia Löhning
07454-25.pdf	160 KB	14.04.2025	Sophia Löhning
12960-25.pdf	359 KB	16.04.2025	Liza Douthwaite