

#10745-25 SEO-Überarbeitung Internetauftritt

19.03.2025 11:45 - Sabrina Janßen

|                       |                    |                             |             |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>Status:</b>        | NACHFASSEN         | <b>Beginn:</b>              | 19.03.2025  |
| <b>Priorität:</b>     | Normal             | <b>Abgabedatum:</b>         | 10.10.2025  |
| <b>Zugewiesen an:</b> | Torsten Eilinghoff | <b>% erledigt:</b>          | 0%          |
| <b>Kategorie:</b>     |                    | <b>Geschätzter Aufwand:</b> | 0.00 Stunde |
| <b>Zielversion:</b>   |                    |                             |             |
| <b>Beschreibung</b>   |                    |                             |             |

Historie

#1 - 19.03.2025 11:45 - Sabrina Janßen

Hallo zusammen,

ich habe gerade mit Falk Hormes telefoniert. Er hätte gerne ein Angebot für die SEO-Überarbeitung seiner Seite. Ggfls. sollen wir da dann auch Google Ads schalten.

Darüber hinaus haben wir noch über Content Pflege seiner Social-Media Kanäle gesprochen, darunter hauptsächlich Youtube. Die haben einen Account und vor ein paar Jahren auch Videos gemacht.

Ich habe ihm gesagt, dass wir für Videos mit VSS zusammenarbeiten.

@Torsten Eilinghoff | Eilinghoff + Team ich würde vorschlagen, Sabrina bereitet das Angebot für SEO vor und du besprichst die dann nochmal mit dem.

Ich habe ihm gesagt, dass wir für Content-Pflege auf Insta und FB bei anderen Kunden einen Redaktionsplan erstellt haben und den Kunden dann durch Canva die Möglichkeit an die Hand geben, selber Inhalte zu posten und zu gestalten.

@Sabrina Janßen | Eilinghoff + Team

Für das SEO-Angebot habe ich ihm gesagt, überprüfen wir die Seite und gucken dann nach Verbesserungen. Haben wir da ein Standard Angebot?

Die Unterseiten:

Abfüllanlagen und Palettieren hat er genannt zur Optimierung.

Mit freundlichen Grüßen  
i.A. Sicko Janßen

#2 - 19.03.2025 11:45 - Sabrina Janßen

Hallo zusammen,

hier meine Einschätzung für Hormes SEO:

BSP. Seite Abfüllanlagen:

Ist Zustand:  
SEO-Score: 86%  
Wörter: 502

|                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| To-Dos:                                                               |             |
| H1 neu formulieren                                                    | 0,25        |
| Texte erweitern/überarbeiten mit einer Textlänge von ca. 900 Wörtern. | 2,5 Stunden |
| Einbau der Texte im Layout                                            | 1 Stunde    |
| Antwortzeit der Seite verbessern                                      | 1 Stunde    |

Wir werden die Texte mit Chat GPT schreiben aber anhand der vorherigen Keyword Recherche.

Mit freundlichen Grüßen  
i.A. Sicko Janßen

#3 - 19.03.2025 11:55 - Sabrina Janßen

- Datei 2025-03-19\_1152 AG.pdf wurde hinzugefügt

AG an TE geschickt

---

Hi zusammen,

anbei das Angebot. War das so gemeint?

Wenn ja, Torsten schickst du das raus und fasst auch direkt nach bzgl. Social Media (Redaktionsplan / Canva Vorlagen etc.), wie von Sicko in seiner ersten Mail beschrieben? Ggf. ist das ja interessant für Herrn Hormes und wir dürfen ein AG machen.

LG Sabrina

**#4 - 20.03.2025 07:40 - Sabrina Janßen**

- Datei 2025-03-19\_1152 AG.pdf wurde hinzugefügt

- Tracker wurde von Angebotsphase zu Nachfassen geändert

- Status wurde von Neu zu Feedback geändert

- Zugewiesen an wurde von Sabrina Janßen zu Torsten Eilinghoff geändert

Hallo Falk,

wie mit Sicko besprochen, sende ich Dir das Angebot für die SEO-Optimierung Eurer Webseite zu.

Ihr hattet ja auch über das Thema der Content Pflege Eurer Social-Media Kanäle gesprochen. Insbesondere ging es Dir hauptsächlich auch um die Bespielung des Youtube-Kanals.

Für die Content-Pflege auf Insta und FB erstellen wir auch für anderen Kunden Redaktionspläne. Über Canva haben wir dann die Möglichkeit Euch das wieder an die Hand zu geben, um selber gestalterisch passende Inhalte zu posten und zu gestalten.

Lass uns dazu gerne austauschen, dann kann ich Euch ein passendes Angebot dazu erstellen.

Herzliche Grüße  
Torsten Eilinghoff

**#5 - 25.03.2025 08:47 - Torsten Eilinghoff**

- Zugewiesen an wurde von Torsten Eilinghoff zu Sabrina Janßen geändert

Bitte AG laut Besprechung zwischen Falk und Torsten überarbeiten, sowie ein zusätzliches Angebot SoMe erstellen.

**#6 - 25.03.2025 10:47 - Sabrina Janßen**

Hallo Sicko,

**bitte nur die Vorarbeit Keyword, Textmenge etc. für alle Produktunterseiten (6 Stück) anbieten für SEO-Optimierung. Die Texte mit unseren Vorgaben möchte Falk dann selbst schreiben.**

Außerdem von Sabrina Standard AG für SoMe-Ad über Google. (Ähnlich wie bei Wolters Estrich)

Torsten

**#7 - 25.03.2025 10:47 - Sabrina Janßen**

- Datei +Einschätzung Hormes SEO.pdf wurde hinzugefügt

Hallo zusammen,

anbei meine Einschätzung für die ausschließliche Vorarbeit der SEO-Texte.

Mit freundlichen Grüßen  
i.A. Sicko Janßen

**#8 - 25.03.2025 11:38 - Sabrina Janßen**

- Datei 2025-03-25\_1039 AG.pdf wurde hinzugefügt

- Tracker wurde von Nachfassen zu Projektmanagement geändert

- Zugewiesen an wurde von Sabrina Janßen zu Torsten Eilinghoff geändert

AG ist raus, auf RM warten, ggf. nachfassen

Hallo Falk,

wie gestern telefonisch besprochen, sende ich Dir unser geändertes Angebot für die Vorbereitenden Arbeiten zur SEO-Optimierung der Leistungsseiten. Die Infos, damit ihr die Texte schreiben könnt, würden wir Euch dann übergeben und in einer Teams-Sitzung auch erläutern.

Außerdem habe ich das Angebot für Social-Media Anzeigen beigefügt. Inhaltlich haben wir das ja gestern bereits besprochen. Wenn Du Fragen hast, zum weiteren Vorgehen oder zu den Angeboten, ruf mich oder Sicko dazu gerne noch einmal an.

Herzliche Grüße  
Torsten Eilinghoff

**#9 - 28.05.2025 08:57 - Torsten Eilinghoff**  
*- Abgabedatum wurde auf 19.08.2025 gesetzt*

TE, tel. 27.5.25 mit Falk: er will das nach den Sommerferien angehen.

**#10 - 25.09.2025 11:57 - Torsten Eilinghoff**  
*- Abgabedatum wurde von 19.08.2025 zu 10.10.2025 geändert*

Erneut nachfassen

**#11 - 02.10.2025 17:26 - Sabrina Janßen**  
*- Tracker wurde von Projektmanagement zu NACHFASSEN CO:LISTIC geändert*  
*- Status wurde von Feedback zu NACHFASSEN geändert*

**Dateien**

|                              |        |            |                |
|------------------------------|--------|------------|----------------|
| 2025-03-19_1152 AG.pdf       | 511 KB | 19.03.2025 | Sabrina Janßen |
| 2025-03-19_1152 AG.pdf       | 517 KB | 20.03.2025 | Sabrina Janßen |
| +Einschätzung Hormes SEO.pdf | 104 KB | 25.03.2025 | Sabrina Janßen |
| 2025-03-25_1039 AG.pdf       | 510 KB | 25.03.2025 | Sabrina Janßen |