

Heese Transport GmbH, - Projektmanagement #2943

#10796-25 Neuer Internetauftritt

05.05.2025 09:05 - Natalia Heinrich

Status:	Abgeschlossen	Beginn:	05.05.2025
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Torsten Eilinghoff	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:			
Beschreibung			

Historie

#1 - 05.05.2025 09:11 - Natalia Heinrich

- Thema wurde von #10796-25 Internetauftritt zu #10796-25 Neuer Internetauftritt geändert

Hallo Natalia,

für den neuen Auftrag von Heese Transporte haben wir den Auftrag für einen neuen Internetauftritt erhalten.
Ich habe mündlich vereinbart, dass wir zunächst bis zur Präsentation des Layouts bestätigen und danach eine Einschätzung / Auftragsbestätigung für die Programmierung bis Onlinestellung zusenden. In sofern könntest Du eines der letzten Standardangebote nehmen, wie zum Beispiel auch für Georg von der Haar verwendet. Also von Beratung, Konzeption, Layout bis Präsentation können wir bestätigen. Bitte zeig mir die AB vorher noch einmal.
Hier die Kontaktdaten des Kunden:

Heese Transporte GmbH
Transporte
Auf der Heese 1
49832 Andervenne
Tel. 05902 50 28-0

Ansprechpartner sind Lars van Dyk und Nicole Heese.
Das Ticket habe ich Sicko heute zugewiesen.

LG
Torsten

#2 - 05.05.2025 09:21 - Natalia Heinrich

- Datei AB04644-25_#10796-25_Neuer Internetauftritt.pdf wurde hinzugefügt
- Zugewiesen an wurde von Natalia Heinrich zu Torsten Eilinghoff geändert

Hallo Torsten,

anbei die vorbereitete AB zwecks Prüfung.

LG Natalia

#3 - 06.05.2025 08:45 - Torsten Eilinghoff

- Zugewiesen an wurde von Torsten Eilinghoff zu Natalia Heinrich geändert

#4 - 13.05.2025 08:12 - Natalia Heinrich

- Datei AB04644-25_#10796-25_Neuer Internetauftritt.pdf wurde hinzugefügt
- Zugewiesen an wurde von Natalia Heinrich zu Torsten Eilinghoff geändert

Guten Morgen Torsten,

anbei die überarbeitete AB zwecks Prüfung und Weiterleitung an den Kunden.

LG Natalia

Von: Torsten Eilinghoff | Eilinghoff + Team <torsten@eilinghoff.de>

Gesendet: Dienstag, 6. Mai 2025 08:46

An: Natalia Heinrich | Eilinghoff + Team <Natalia.Heinrich@eilinghoff.de>; Sicko Janßen | Eilinghoff + Team <sicko.janssen@eilinghoff.de>;

Katharina Lorer | Eilinghoff + Team <katharina.lorer@eilinghoff.de>; Lilija Bunin-Herdt | Eilinghoff + Team <lilija.bunin-herdt@eilinghoff.de>

Betreff: AW: Heese Transporte GmbH / #10796-25 Neuer Internetauftritt

Hallo Natalia, Sicko,

für die Textentwicklung nimm bitte 6 Stunden.

Im Abschlusstext schreibe bitte „...von einem Gesamtaufwand von ca. 10.000 bis 12.000 Euro aus.

Ich meine wir sollten noch eine Keywordrecherche mit hereinnehmen. Darüber habe ich mit denen gesprochen. Im Briefing-PDF sind auch die Mitbewerber genannt. Das dient uns vielleicht als weiterer Hinweis der Keywords.

Sicko: was meinst Du?

Heute kann mit dem Layout theoretische direkt begonnen werden, den mündlichen Auftrag hat er mir vor Ort gegeben.

Lasst uns das weitere Vorgehen gleich besprechen.

LG

Torsten

#5 - 13.05.2025 10:03 - Sophia Löhning

- Datei 2025-05-13_1020 Infos.pdf wurde hinzugefügt

#6 - 14.05.2025 08:12 - Sabrina Janßen

- Datei 2025-05-13_1424 AB.pdf wurde hinzugefügt

- Tracker wurde von Angebotsphase zu Grafik-Arbeiten geändert

- Zugewiesen an wurde von Torsten Eilinghoff zu Lilija Bunin-Herdt geändert

Bitte mit Käthe abstimmen, wer von euch das übernimmt, siehe Mail TE gestern und Maileingang vom Kunden gestern

Daten habe ich abgelegt :) Danke!

#7 - 26.05.2025 11:17 - Sabrina Janßen

- Datei sitemap-heese.jpg wurde hinzugefügt

Guten Morgen Nicole,

im Termin hatten wir ja gemeinsam die Sitemap festgelegt. Bevor wir mit dem Layout beginnen möchte ich Dich bitten, die anhängende Sitemap noch einmal zu prüfen und freizugeben. Danach starten wir dann mit dem Layout.

Herzliche Grüße

Torsten Eilinghoff



#8 - 27.05.2025 09:54 - Lilija Bunin-Herdt

- Zugewiesen an wurde von Lilija Bunin-Herdt zu Nicole Clare geändert

#9 - 04.06.2025 12:29 - Nicole Clare

aus doppelt angelegtem Job:

Briefing siehe angefügtes PDF.

Er hat den ersten Step mit B,K,L und Präsentation freigegeben.

Den Gesamtaufwand inkl. Jobs, Referenzen und Texte durch uns habe ich mit ca. 10.000 bis 12.000 Euro beziffert.

AB kann Sabrina schreiben, wenn sie aus dem Urlaub zurück ist, oder Natalia in der kommenden Woche.

Nicole Heese wird uns Logo, Fotos, Stichpunkte, Textbasis und Zugangsdaten zu Ionos zukommen lassen.

Wir können mit dem Layout, in ähnlicher Form weiterarbeiten, wie auf dem angefügten Screenshot.

Ansonsten gibt es momentan drei Logos a) Arial mit Unterzeile Heese Transporte und b) Times mit Unterzeile Andervenne c) Times mit Unterzeile Transporte jeweils mal mit und ohne Wischer unter den Begriffen Andervenne und Transporte. Hier wird Nicole Heese zunächst selbst eine Version,

die denen intern gefällt, uns zusammenstellen und uns als Vektordatei zusenden. Wir sind aber frei, am Logo Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten (moderat).

#10 - 04.06.2025 12:30 - Nicole Clare

- Datei 6F5F59E9-97B9-4C24-864C-CD2D38071161_4_5005_c.jpeg wurde hinzugefügt
- Datei 730D2D9B-C011-4278-8BE3-81162A688AFF_4_5005_c.jpeg wurde hinzugefügt
- Datei E246D834-8231-4346-9EB5-E1D611B743A6_4_5005_c.jpeg wurde hinzugefügt

#11 - 04.06.2025 12:30 - Nicole Clare

- Datei _Ersttermin_Internetauftritt Heese.pdf wurde hinzugefügt
- Datei Einschaeztung_heese_andervenne.pdf wurde hinzugefügt

#12 - 21.07.2025 08:04 - Sabrina Janßen

Hallo Nicole,

ich habe das Layout Lars van Dyk vorgestellt. Folgendes bitte ändern:

- Es sind 26 LKW
 - Kundenstimmen: raus
 - Statt Öffnungszeiten: „Bürozeiten“
 - o Montag bis Freitag 8:00 bis 17:00 Uhr
 - Bitte die Inhalte bezüglich der Basisinfos von der Seite www.hahn-transporte.de nehmen und mit ChatGPT umformulieren.
 - Es fehlt noch der Leistungsbereich „Entsorgungsfachbetrieb“. Hier kannst Du die Infos als Basis ebenfalls von der Hahn Seite nehmen.
- Weiteres Vorgehen: den XD-Link bitte während meines Urlaubs an Lars van Dyk mailen zur Freigabe: lars.vanDyk@heese-transport.de

Danke!
Torsten

PS: Wenn Du noch Fragen hast, schreib mir ruhig eine Mail. Ich lese diese auch im Urlaub.

#13 - 28.07.2025 07:23 - Nicole Clare

- Tracker wurde von Grafik-Arbeiten zu Beim Kunden geändert
- Status wurde von Neu zu Feedback geändert

Korr. gemacht und neuen Link an Herrn van Dyk geschickt

#14 - 30.07.2025 11:49 - Nicole Clare

- Zugewiesen an wurde von Nicole Clare zu Torsten Eilinghoff geändert

#15 - 28.08.2025 10:42 - Torsten Eilinghoff

Schönen guten Tag Herr van Dyk,

ich habe Ihre Korrekturen für den neuen Internetauftritt umgesetzt und schicke Ihnen hier einen neuen Link zur Ansicht des angepassten Layouts:
<https://xd.adobe.com/view/062f1914-96fa-4a3a-8b43-a0dab73824dd-537c/>

Für die Unterseite „Über uns“ benötigen wir noch ein Gebäude- oder Drohnfoto für den Header. Hier ist vorerst ein Platzhalterfoto eingebaut. Sie können mir auch gerne noch mehr Fotos zuschicken um sie hier einzubauen, falls welche vorhanden sind.

Sollten Sie noch Änderungswünsche haben, melden Sie sich gerne.

Viele Grüße
i.A. Nicole Clare

#16 - 25.09.2025 20:09 - Torsten Eilinghoff

- Zugewiesen an wurde von Torsten Eilinghoff zu Sabrina Janßen geändert

Zwischenabrechnung, danach bitte danach zu mir.

#17 - 30.09.2025 13:28 - Sabrina Janßen

- Datei 13245-25.pdf wurde hinzugefügt
- Zugewiesen an wurde von Sabrina Janßen zu Torsten Eilinghoff geändert

ZWR per 30.09.25 gestellt

#18 - 02.10.2025 17:22 - Sabrina Janßen

- Tracker wurde von Beim Kunden zu über E+T abschließen geändert
- Status wurde von Feedback zu In Bearbeitung geändert

#19 - 20.10.2025 09:01 - Sabrina Janßen

- Tracker wurde von über E+T abschließen zu Projektmanagement geändert
- Status wurde von In Bearbeitung zu Abgeschlossen geändert

Job in Moco / Asana angelegt

Dateien

AB04644-25_#10796-25_Neuer Internetauftritt.pdf	866 KB	05.05.2025	Natalia Heinrich
AB04644-25_#10796-25_Neuer Internetauftritt.pdf	889 KB	13.05.2025	Natalia Heinrich
2025-05-13_1020 Infos.pdf	257 KB	13.05.2025	Sophia Löhning
2025-05-13_1424 AB.pdf	889 KB	14.05.2025	Sabrina Janßen
sitemap-heese.jpg	44,6 KB	26.05.2025	Sabrina Janßen
6F5F59E9-97B9-4C24-864C-CD2D38071161_4_5005_c.jpeg	46,9 KB	04.06.2025	Nicole Clare
730D2D9B-C011-4278-8BE3-81162A688AFF_4_5005_c.jpeg	91,5 KB	04.06.2025	Nicole Clare
E246D834-8231-4346-9EB5-E1D611B743A6_4_5005_c.jpeg	70,6 KB	04.06.2025	Nicole Clare
_Ersttermin_Internetauftritt Heese.pdf	152 KB	04.06.2025	Nicole Clare
Einschaetzung_heese_andervenne.pdf	103 KB	04.06.2025	Nicole Clare
13245-25.pdf	252 KB	30.09.2025	Sabrina Janßen